# COMUNE DI TERRAVECCHIA
## PROVINCIA DI COSENZA

# PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA STRADA DENOMINATA "SCANNELLA" A TERRAVECCHIA

TAVOLA 10

# CRONOPROGERAMMA

## PROGETTO ESECUTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMMITTENTE: COMUNE DI TERRAVECCHIA | | | ANNOTAZIONI |
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA (UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TERRAVECCHIA)<br>**Arch. . Pasquale LORECCHIO** | | | |
| | | | |
| DIREZIONE LAVORI | | IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO<br>*Arch. Pasquale LORECCHIO* | |
| SICUREZZA | | | |
| | | | |

| N. ord. | | Attività | Inizio | Fine | Durata gg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Consegna dei lavori | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 0 |
| 2 | | Preparazione cantiere | 02/01/2020 | 04/01/2020 | 2 |
| 3 | | Scavi e demiolizioni | 04/01/2020 | 10/01/2020 | 6 |
| 4 | | Realizzazione opere contenimento e protezione | 11/01/2020 | 31/01/2020 | 20 |
| 5 | | Massicciata stradale preparazione | 01/02/2020 | 07/02/2020 | 6 |
| 6 | | Realizzazione manto stradale in cls e bitume | 08/02/2020 | 28/02/2020 | 20 |
| 7 | | Pulizia e smobilizzo | 29/02/2020 | 01/03/2020 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |




| Inizio dei lavori | | Fine lavori | |
|---|---|---|---|
| gg | | 60 | gg |

**TC** **60** gg.

naturali consecutivi